



«СОГЛАСОВАНО»
 Зам. главного инженера
 ОАО «Обкоммунэнерго»
 Д.А. Дружкин

Проект плана-графика инвестиционной программы ОАО «Обкоммунэнерго» на 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Итого на 2017 г. тыс.руб.	Срок исполнения				Примечания
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1									
1.1									
«Энгельские ГЭС»									
Строительство и развитие сетей для подключения абонентов (СТР)									
1.1.1	Комплектация оборудования в РП-23 (ООО «Энгельсстрой») ул. Гевтральная	компл.	1	4 347,2				4 347,2	
1.1.2	Комплектация оборудования в ТП-1, 2, 3 (ОКБ-3)	компл.	2	1 573,0	1 573,0				
1.1.3	Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки	компл.	1	127,0	127,0				
1.1.4	Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Базальт-2 (Ф-н 1, 2 Тихорецких проездов)	компл.	1	127,0	127,0				
1.1.5	Проектирование ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки	компл.	1	-					
1.1.6	Проектирование ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-412 СНТ Факел	компл.	1	-					
1.1.7	Проектирование в пос. Приволжский, квартал 3 ВЛЭП-0,4кВ, КТП-817	компл.	1	-					
1.1.8	Проектирование по ул. Туренева КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ	компл.	1	-					
1.1.9	Проектирование КТП-400, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Базальт (Ф-н 1, 2 Тихорецких проездов)	компл.	1	-					
1.1.10	Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки	м2	48	127,0	63,5		63,5		
1.1.11	Отвод земельного участка по ул. Туренева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ	м2	48	127,0	63,5		63,5		
1.1.12	Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Базальт	м2	48	127,0	63,5		63,5		
1.1.13	Строительство КЛЭП-6кВ к КТП-817 в пос. Приволжский, квартал 3	км	0,07	190,7			190,7		
1.1.14	Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-818 СНТ Сливки	км	0,3	511,5			511,5		
1.1.15	Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	км	0,7	887,3			887,3		
1.1.16	КТП-400 в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411, КЛЭП-6 кВ от КТП-411	шт.	1	1 112,0			1 112,0		
1.1.17	Кабельные выволы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411, КЛЭП-6 кВ от КТП-411	км	0,15	305,0			305,0		
1.1.18	ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Приволжский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-411	км	0,6	508,0			508,0		
1.1.19	Установка и монтаж КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	шт.	1	2 078,0			2 078,0		
1.1.20	Установка и монтаж КТП-818(Сливки)	шт.	1	1 419,0			1 419,0		
1.1.21	Установка и монтаж КТП-817 (п. Приволжский, 3 квартал)	шт.	1	905,0			905,0		
1.1.22	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	км	1,5	1 356,0			1 356,0		
1.1.23	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-817 (3 квартал)	км	0,8	697,0			697,0		
1.1.24	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-818 СНТ Сливки	км	1	892,0			892,0		
Итого по филиалу «Энгельские ГЭС»				17 416,7	2 017,5	3 908,2	11 491,0		

