



Акционерное общество  
коммунальных электрических сетей Саратовской области

**ОБЛКОММУНЭНЕРГО**

# ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» НА 2022 ГОД



"Согласовано"  
 Главный инженер  
 АО "Облкоммунэнерго"  
 А.Ф. Качалов  
 "25" ноября 2021 г.

"Утверждено"  
 Генеральный директор  
 АО "Облкоммунэнерго"  
 В.Л. Ойкин  
 "25" ноября 2021 г.

План-график капитального ремонта объектов АО "Облкоммунэнерго" на 2022 год.

| № п/п  | Наименование работ  | Сроки ж.б. инт. | СИП, магистр. опов. кат | Провод АС, А, кат | КЛ, кат | КСО, инт. | ЦО, инт. | Итого на 2022 г. руб. без НДС | Февраль | Март | Апрель  | Срок выполнения  |         |     |            | Примеч. |
|--|---|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------|---------|------|---------|------------------|---------|-----|------------|---------|
|  |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | Май              | Июль    | Иль | Август     |         |
| <b>Арзамасские ГЭС</b>                               |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         |                  |         |     |            |         |
| 1  | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-103 замена опор, замена провода на СИП   | 10              | 0,81                    | 0,266             |         |           |          | 442 078                       |         |      |         | 442 078          |         |     | хоз способ |         |
| 1.2  | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-202 замена опор, замена провода на СИП   | 5               | 0,234                   | 0,06              |         |           |          | 139 835                       |         |      |         | 139 835          |         |     | хоз способ |         |
| 1.3  | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2 ТП-201 замена опор, пережатка провода  | 4               |                         |                   |         |           |          | 44 476                        |         |      |         | 44 476           |         |     | хоз способ |         |
| 1.4  | ТП-207 замена силового оборудования РУ-10 кВ  |                 |                         |                   |         | 1         |          | 69 813                        |         |      |         | 69 813           |         |     | хоз способ |         |
| <b>Итого по филиалу "Арзамасские ГЭС"</b>            |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | <b>696 202</b>   |         |     |            |         |
| <b>Аткарские ГЭС</b>                                 |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         |                  |         |     |            |         |
| 2  | КЛ-10 кВ ф-1005 от ТП-52 до ТП-76 замена силового кабеля, прокол  |                 |                         |                   | 0,44    |           |          | 944 016                       |         |      | 472 008 | 472 008          |         |     | хоз способ |         |
| 2.2  | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-51 замена опор, замена провода на СИП  | 10              | 0,19                    | 0,28              |         |           |          | 198 469                       |         |      | 99 235  | 99 235           |         |     | хоз способ |         |
| <b>Итого по филиалу "Аткарские ГЭС"</b>              |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | <b>1 142 485</b> |         |     |            |         |
| <b>Балаковские ГЭС</b>                               |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         |                  |         |     |            |         |
| 3  | КЛ-10 кВ от РП-2 РУ-6 кВ ячейка № 5, ячейка №14 до ТП-98 РУ-6 кВ ячейка № 6, ячейка № 7 замена силового кабеля, прокол (52 м) |                 |                         |                   | 0,69    |           |          | 2 158 448                     |         |      |         |                  |         |     | подряд     |         |
| 3.1  | ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-38 замена опор, замена провода на СИП  | 18              | 1,165                   | 0,3               |         |           |          | 707 205                       |         |      |         | 353 603          | 353 603 |     | хоз способ |         |
| 3.2  | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3, ф-4, ф-6 ТП-21 замена опор, замена провода на СИП   | 23              | 1,53                    | 0,4               |         |           |          | 891 712                       |         |      |         | 445 856          | 445 856 |     | хоз способ |         |
| 3.3  | КЛ-0,4 кВ ТП-50 до МСЖД № 56 замена силового кабеля   |                 |                         | 0,252             |         |           |          | 349 493                       |         |      |         | 349 493          |         |     | хоз способ |         |
| 3.4  | КЛ-0,4 кВ ТП-217 до МСЖД № 27 замена силового кабеля  |                 |                         | 0,158             |         |           |          | 225 195                       |         |      |         | 225 195          |         |     | хоз способ |         |
| 3.5  | ТП-47 замена силового оборудования РУ-10 кВ   |                 |                         |                   |         | 5         |          | 382 716                       |         |      |         | 382 716          |         |     | хоз способ |         |
| 3.6  | ТП-410 замена силового оборудования РУ-10 кВ  |                 |                         |                   |         | 8         |          | 451 439                       |         |      |         | 451 439          |         |     | хоз способ |         |
| <b>Итого по филиалу "Балаковские ГЭС"</b>            |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | <b>5 166 208</b> |         |     |            |         |
| <b>Балашовские МЭС</b>                               |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         |                  |         |     |            |         |
| 4  | ВЛ-0,4 кВ ф-4.1 ТП-4.02 замена опор, замена провода на СИП  | 15              | 1,475                   | 0,65              |         |           |          | 928 033                       |         |      | 464 017 | 464 017          |         |     | хоз способ |         |
| 4.1  | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-16.03 замена опор, замена провода на СИП   | 17              | 1,465                   | 0,35              |         |           |          | 843 367                       |         |      |         | 843 367          |         |     | хоз способ |         |
| 4.2  | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-14.04 замена опор, замена провода на СИП   | 1               | 0,88                    | 0,87              |         |           |          | 461 257                       |         |      |         | 461 257          |         |     | хоз способ |         |
| 4.3  | ТП-7.09.02 "АТС" замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ  |                 |                         |                   |         | 6         |          | 458 826                       |         |      |         | 458 826          |         |     | хоз способ |         |
| 4.4  | ТП-3.802 "РСУ" замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ  |                 |                         |                   |         | 6         |          | 426 944                       |         |      |         | 426 944          |         |     | хоз способ |         |
| <b>Итого по филиалу "Балашовские МЭС"</b>            |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | <b>3 118 427</b> |         |     |            |         |
| <b>Калининское отделение филиала Балашовские МЭС</b> |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         |                  |         |     |            |         |
| 5  | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-6, ф-7 ТП-36 (болыница) замена опор, замена провода на СИП   | 4               | 1,38                    | 0,72              |         |           |          | 711 236                       |         |      |         | 355 618          | 355 618 |     | хоз способ |         |
| <b>Итого по "Калининскому отделению БМЭС"</b>        |   |                 |                         |                   |         |           |          |                               |         |      |         | <b>711 236</b>   |         |     |            |         |



| № п/п   | Наименование работ  | Средств ж.б. тит. | СИП, магистр. отст. кв тит. | Провод АС, А, кв | КИ, кв      | КСО, тит. | ЦО, тит. | Итого на 2022 г. руб. без НДС | Февраль | Март | Апрель | Срок выполнения |                |                | Примеч.        |
|---|---|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------|---------|------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        | Май             | Июль           | Июль           |                |
| <b>Больские ТЭС</b>                                 |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 6.1   | ВЛ-6 кВ Ф-25 от опоры 25-05/05 до опоры 25-00/69 замена опор, замена провода на СИП | 11                | 0,34                        |                  |             |           |          | 650 057                       |         |      |        | 325 029         | 325 029        |                | хоз способ     |
| 6.2   | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-59 замена опор, замена провода на СИП                              | 41                | 1,08                        | 0,8              |             |           |          | 939 757                       |         |      |        | 95 536          | 95 536         |                | хоз способ     |
| 6.3   | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-59 замена опор, замена провода на СИП                              | 11                | 0,09                        | 0,295            |             |           |          | 191 071                       |         |      |        | 133 936         | 133 936        |                | хоз способ     |
| 6.4   | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-59 замена опор, замена провода на СИП                              | 13                | 0,2                         | 0,14             |             |           |          | 267 871                       |         |      |        | 554 500         | 554 500        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по филиалу "Больские ТЭС"</b>              |   | <b>76</b>         | <b>1,708</b>                | <b>1,235</b>     |             |           |          | <b>2 048 756</b>              |         |      |        | <b>554 500</b>  | <b>554 500</b> |                | <b>469 879</b> |
| <b>Ершовские МЭС</b>                                |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 7.1   | ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 ТП-53 замена опор, замена провода на СИП                    | 45                | 1,735                       | 0,075            |             |           |          | 1 048 990                     |         |      |        | 524 495         | 524 495        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по филиалу "Ершовские МЭС"</b>             |   | <b>45</b>         | <b>1,735</b>                | <b>0,075</b>     |             |           |          | <b>1 048 990</b>              |         |      |        | <b>524 495</b>  | <b>524 495</b> |                |                |
| <b>Мосроусское отделение филиала Ершовские МЭС</b>  |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 8.1   | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-45 замена провода на СИП   | 5                 | 0,42                        | 0,36             |             |           |          | 237 920                       |         |      |        | 237 920         | 237 920        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по "Мосроусскому отделению ЕМЭС"</b>       |   | <b>5</b>          | <b>0,4</b>                  | <b>0,36</b>      |             |           |          | <b>237 920</b>                |         |      |        | <b>237 920</b>  | <b>237 920</b> |                |                |
| <b>Красноярские ТЭС</b>                             |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 9.1   | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, перетяжка провода  | 5                 |                             |                  |             |           |          | 108 903                       |         |      |        | 108 903         | 108 903        |                | хоз способ     |
| 9.2   | ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор, перетяжка провода  | 9                 |                             |                  |             |           |          | 218 854                       |         |      |        | 109 427         | 109 427        |                | хоз способ     |
| 9.3   | ВЛ-0,4 кВ Ф-8 ТП-2 замена опор, перетяжка провода                                   | 10                |                             |                  |             |           |          | 118 316                       |         |      |        | 118 316         | 118 316        |                | хоз способ     |
| 9.4   | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-32 замена опор, перетяжка провода                                  | 13                |                             |                  |             |           |          | 145 667                       |         |      |        | 145 667         | 145 667        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по филиалу "Красноярские ТЭС"</b>          |   | <b>37</b>         |                             |                  |             |           |          | <b>591 740</b>                |         |      |        | <b>118 316</b>  | <b>254 570</b> | <b>109 427</b> | <b>109 427</b> |
| <b>Марусовские ТЭС</b>                              |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 10.1  | КЛ-6 кВ Ф-611 до ТП-54 замена силового кабеля                                       |                   |                             |                  | 0,47        |           |          | 670 908                       |         |      |        |                 | 670 908        |                | хоз способ     |
| 10.2  | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-58 замена опор, замена провода на СИП                              | 1                 | 0,28                        | 0,12             |             |           |          | 142 308                       |         |      |        | 142 308         | 142 308        |                | хоз способ     |
| 10.3  | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-54 замена опор, замена провода на СИП                              | 7                 | 0,23                        |                  |             |           |          | 155 289                       |         |      |        | 155 289         | 155 289        |                | хоз способ     |
| 10.4  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-61 замена опор, замена провода на СИП                              | 4                 | 0,25                        | 0,19             |             |           |          | 137 820                       |         |      |        | 137 820         | 137 820        |                | хоз способ     |
| 10.5  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП-100 замена провода на СИП                                     |                   | 0,585                       | 0,26             |             |           |          | 246 647                       |         |      |        | 59 651          | 246 647        |                | хоз способ     |
| 10.6  | ТП-33 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ  |                   |                             |                  |             |           | 1        | 59 651                        |         |      |        | 59 651          | 59 651         |                | хоз способ     |
| <b>Итого по филиалу "Марусовские ТЭС"</b>           |   | <b>12</b>         | <b>1,345</b>                | <b>0,57</b>      | <b>0,47</b> |           | <b>1</b> | <b>1 412 623</b>              |         |      |        | <b>59 651</b>   | <b>142 308</b> | <b>670 908</b> | <b>293 109</b> |
| <b>Новоузские МЭС</b>                               |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 11.1  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12 замена опор, замена провода на СИП                              | 5                 | 1,15                        | 0,93             |             |           |          | 642 625                       |         |      |        | 321 313         | 321 313        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по филиалу "Новоузские МЭС"</b>            |   | <b>5</b>          | <b>1,15</b>                 | <b>0,93</b>      |             |           |          | <b>642 625</b>                |         |      |        | <b>321 313</b>  | <b>321 313</b> |                |                |
| <b>Итого по "Интерскому отделению филиала НМЭС"</b> |   |                   |                             |                  |             |           |          |                               |         |      |        |                 |                |                |                |
| 12.1  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-190 замена опор, замена провода на СИП                             | 2                 | 0,35                        | 0,6              |             |           |          | 218 622                       |         |      |        | 218 622         | 218 622        |                | хоз способ     |
| <b>Итого по "Интерскому отделению филиала НМЭС"</b> |   | <b>2</b>          | <b>0,35</b>                 | <b>0,6</b>       |             |           |          | <b>218 622</b>                |         |      |        | <b>218 622</b>  | <b>218 622</b> |                |                |





| № п/п  | Наименование работ   | Сроки<br>ж.б.<br>шт. | СИП,<br>магистр, отв. кв | Провод<br>д.с. д. кв | КЛ,<br>кв   | КСО,<br>шт. | ЦО,<br>шт. | Итого на 2022<br>г/руб. без НДС | Февраль | Март | Апрель           | Срок выполнения  |                  |                  |                  |        | Примеч. |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------|
|  |  |                      |                          |                      |             |             |            |                                 |         |      |                  | Май              | Июнь             | Июль             | Август           |        |         |
| <b>Энгельсские МЭС</b>                                 |  |                      |                          |                      |             |             |            |                                 |         |      |                  |                  |                  |                  |                  |        |         |
| 19   | КЛ-6 кв Ф-7 ПС "Лесозаводская" 110/6 замена силового кабеля, прокол (114 м, 36м)   |                      |                          |                      | 0,50        |             |            | 2 207 914                       |         |      |                  | 1 103 957        | 1 103 957        |                  |                  | Подрил |         |
| 19.2   | КЛ-6 кв Ф-7, Ф-20 ПС "Новая" 110/6 до РП-11 замена силового кабеля, прокол (108 м) |                      |                          |                      | 0,80        |             |            | 2 835 040                       |         |      |                  |                  | 1 417 520        | 1 417 520        | Подрил           |        |         |
| 19.3   | ВЛ-10 кв Ф-15 отпайка к КТП-39 замена опор, замена провода на СИП                  | 7                    | 0,15                     |                      |             |             |            | 346 050                         |         |      |                  |                  |                  | 346 050          | хоз. способ      |        |         |
| 19.4   | ВЛ-10 кв Ф-658 замена опор, замена провода на СИП                                  | 18                   | 0,33                     |                      |             |             |            | 506 595                         |         |      |                  |                  | 253 298          | 253 298          | хоз. способ      |        |         |
| 19.5   | ВЛ-0,4 кв КТП-39 совместная подвеска с Ф-15 монтаж провода                         |                      | 0,25                     | 0,30                 |             |             |            | 129 831                         |         |      |                  |                  |                  | 129 831          | хоз. способ      |        |         |
| 19.6   | ТП-4 замена силового оборудования РУ-0,4 кв  |                      |                          |                      |             | 4           |            | 260 962                         |         |      | 260 962          |                  |                  |                  | хоз. способ      |        |         |
| 19.7   | ТП-507 замена силового оборудования РУ-0,4 кв                                      |                      |                          |                      |             | 4           |            | 236 407                         |         |      |                  | 122 487          | 236 407          |                  | хоз. способ      |        |         |
| 19.8   | ТП-150 замена силового оборудования РУ-0,4 кв                                      |                      |                          |                      |             | 2           |            | 122 487                         |         |      |                  | 122 487          |                  |                  | хоз. способ      |        |         |
| <b>Итого по филиалу "Энгельсские МЭС"</b>              |  | <b>25</b>            | <b>0,736</b>             | <b>0,3</b>           | <b>1,30</b> | <b>4</b>    | <b>6</b>   | <b>6 645 286</b>                |         |      | <b>260 962</b>   | <b>1 226 444</b> | <b>1 340 364</b> | <b>1 670 818</b> | <b>2 146 699</b> |        |         |
| <b>Краснокутское отделение филиала Энгельсские МЭС</b> |  |                      |                          |                      |             |             |            |                                 |         |      |                  |                  |                  |                  |                  |        |         |
| 20   | ВЛ-0,4 кв Ф-3 ТП-351 замена опор, замена провода на СИП                            | 12                   | 0,29                     | 0,35                 |             |             |            | 247 225                         |         |      | 123 613          | 123 613          |                  |                  | хоз. способ      |        |         |
| 20.2   | ВЛ-0,4 кв Ф-2 ТП-261 замена опор, замена провода на СИП                            | 9                    | 0,46                     | 0,12                 |             |             |            | 287 466                         |         |      | 143 733          | 143 733          |                  |                  |                  |        |         |
| <b>Итого по "Краснокутскому отделению ЭМЭС"</b>        |  | <b>21</b>            | <b>0,75</b>              | <b>0,47</b>          |             |             |            | <b>534 691</b>                  |         |      | <b>123 613</b>   | <b>267 346</b>   | <b>143 733</b>   |                  |                  |        |         |
| <b>Ровенское отделение филиала Энгельсские МЭС</b>     |  |                      |                          |                      |             |             |            |                                 |         |      |                  |                  |                  |                  |                  |        |         |
| 21   | ТП-130 замена силового оборудования РУ-0,4 кв                                      |                      |                          |                      |             | 3           |            | 176 394                         |         |      | 176 394          |                  |                  |                  | хоз. способ      |        |         |
| <b>Итого по "Ровенскому отделению ЭМЭС"</b>            |  |                      |                          |                      |             | <b>3</b>    |            | <b>176 394</b>                  |         |      | <b>176 394</b>   |                  |                  |                  |                  |        |         |
| <b>Степновское отделение филиала Энгельсские МЭС</b>   |  |                      |                          |                      |             |             |            |                                 |         |      |                  |                  |                  |                  |                  |        |         |
| 22   | ТП-4 замена силового оборудования РУ-0,4 кв  |                      |                          |                      |             | 1           |            | 52 677                          |         |      |                  | 52 677           |                  |                  | хоз. способ      |        |         |
| 22.2   | ТП-6 замена силового оборудования РУ-6 кв  |                      |                          |                      |             | 4           |            | 270 644                         |         |      |                  | 52 677           | 270 644          |                  | хоз. способ      |        |         |
| <b>Итого по "Степновскому отделению ЭМЭС"</b>          |  |                      |                          |                      |             | <b>4</b>    | <b>1</b>   | <b>323 321</b>                  |         |      | <b>2 933 910</b> | <b>7 492 049</b> | <b>8 783 114</b> | <b>5 944 451</b> | <b>5 924 792</b> |        |         |

Зам. генерального директора по экономике и финансам  
 Главный бухгалтер  
 Главный метролог

Э.В. Павлова  
 В.В. Верещагина  
 А.М. Осипов

С.В. Капенкин  
 А.А. Шаденков

Начальник СРЭИиЭТП  
 В.В. Кашеева

Начальник финансово-экономического отдела