






Акционерное общество
коммунальных электрических сетей Саратовской области

ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» НА 2025 ГОД



"Согласовано"
Главный инженер
АО "Облкоммунэнерго"
А.Ф. Качалов
"23" декабря 2024 г.

План-график капитального ремонта объектов АО "Облкоммунэнерго" на 2025 год.

"Утверждено"
Генеральный директор
АО "Облкоммунэнерго"
В.Г. Ойкин
"23" декабря 2024 г.



№ п/п	Наименование работ	Стойки ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Аркадакские ГЭС															
1								83 431				83 431			Хоз. способ
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП- 317 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	3	0,08	0,025				92 655				92 655			Хоз. способ
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП- 116 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	2	0,15	0,11				138 455				138 455			Хоз. способ
1.3	ТП-214 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-32- 1 шт, ЩО-70-01- 1 шт)					2		138 455				138 455			Хоз. способ
1.4	ТП- 503 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-32- 1 шт, ЩО-70-01- 1 шт)					2		138 455				138 455			Хоз. способ
1.5	ТП- 313 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-32- 1 шт, ЩО-70-01- 1 шт)					2		138 455				138 455			Хоз. способ
1.6	ТП-215 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-04-1 шт)					1		98 909				98 909			Хоз. способ
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС"		5	0,23	0,135		1	6	690 360		98 909	231 110	360 341			Хоз. способ
Аткараские ГЭС															
№ п/п	Наименование работ	Стойки ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
2								183 478				183 478			Хоз. способ
2.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-30 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	4	0,22	0,33				297 412				297 412			Хоз. способ
2.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-61 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	11	0,315	0,11				471 986				471 986			Хоз. способ
2.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	18	0,385	0,375				136 495				136 495			Хоз. способ
2.4	ТП-97 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-95- 2 шт, ЩО-70-03- 2 шт.)					4		343 017				343 017			Хоз. способ
2.5	ТП-1 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-03- 2 шт, КСО-393- 04- 1 шт, КСО-393 торп- 2 шт.)					5		1 432 388				1 432 388			Хоз. способ
Итого по филиалу "Аткараские ГЭС"		33	0,92	0,815		5	4	1 432 388		183 478	297 412		479 512	471 986	
Балаковские ГЭС															
3								635 175				635 175			Хоз. способ
3.1	КЛ-6 кВ от ТП- 4-14 до ТП 4-15 замена силового кабеля							1 055 009				1 055 009			Хоз. способ
3.2	ВЛ-0,4 кВ ТП- 234 ф-3 замена опор, замена провода на СИП	39	1,16	0,433				586 533				586 533			Хоз. способ
3.3	ВЛ-0,4 кВ ТП- 240 ф-2, ф-5 замена опор, замена провода на СИП	13	0,91	0,403				607 979				607 979			Хоз. способ
3.4	ВЛ-0,4 кВ ТП- 241 ф-1, ф-2 замена опор, замена провода на СИП	8	1,19	0,505				438 747				438 747			Хоз. способ
3.5	ТП- 8 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-71- 1 шт, ЩО-70-03- 4 шт, ЩО-70-32- 2 шт)					7		615 706				615 706			Хоз. способ
3.6	ТП- 96 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-71- 1 шт, ЩО-70-03- 5 шт, ЩО-70-32- 2 шт)					8		919 696				919 696			Хоз. способ
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС"		60	3,26	1,341		0,335		15	3 939 149			3 939 149			Хоз. способ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Балашовские МЭС															
4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП- 1.1.03 ф-3 замена опор, замена провода на СИП	6	1,11	0,455				643 521			321 761	321 761			хоз. способ
4.2	ТП-8-16 «Спец.АТХ» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ (ЩО-70-95-2 шт, ЩО-70-02- 2 шт, КСО-393 торп-1 шт, КСО-393-04-1 шт, КСО-393-03-2 шт)					4	4	565 580					565 580		хоз. способ
Итого по филиалу "Балашовские МЭС"		6	1,11	0,455		4	4	1 209 101			321 761	321 761	565 580		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
5	Вольские ТЭС														
5.1	КЛ-6 кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ "Вольская 35" до РП-200 с выходом на оп. №17-00/01 замена силового кабеля				0,19			624 992			312 496	312 496			хоз. способ
5.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-4 замена опор, замена провода на СИП	23	0,861	0,32				1 156 350		578 175	578 175				хоз. способ
	Итого по филиалу "Вольские ТЭС"	23	0,861	0,32	0,19			1 781 342		578 175	890 671	312 496			

№ п/п	Наименование работ	Сметная ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.	
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август
Дергачевское от-ние ОМЭС															
6.1	ВЛ-0,4 ТП-58 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	9	0,42	0,21				333 650			333 650				хоз. способ
6.2	ТП-45 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-04-1 шт, КСО-393-03-1 шт)					2		222 296					222 296		хоз. способ
6.3	ТП-16 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-02- 3 шт)						3	222 436					222 436		хоз. способ
	Итого по "Дергачевскому от-нию ОМЭС"	9	0,42	0,21		2	3	778 382				333 650	444 732		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.	
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август
Ершовские МЭС															
7															
7.1	ВЛ-0,4 кВ ЗТП-12 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП	11	0,797	0,075				769 834			384 917	384 917			хоз. способ
7.2	ЗТП-61 замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ (ЩО-70-02- 1 шт, ЩО-70-01- 1 шт, КСО-393-04-1 шт)					1	2	232 823						232 823	хоз. способ
7.3	ТП-65 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-01- 1 шт)						1	85 909				85 909			хоз. способ
7.4	ЗТП-44 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-03-1 шт, КСО-393-04-1 шт)						2	276 018				276 018			хоз. способ
7.5	ТП-49 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-03-1 шт, КСО-393-04-1 шт, КСО-393-08 с РВО)						3	340 423						340 423	хоз. способ
	Итого по филиалу "Ершовские МЭС"	11	0,797	0,075		6	3	1 705 007			384 917	746 844		573 246	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость за 0,1 шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Калининское от-ние БМЭС															
8.1	ВЛ-0,4 кВ ТП- 99А ф-1 замена опор, замена провода на СИП	8	0,794	0,953				526 535	263 268	263 268					хоз. способ
Итого по "Калининскому от-нию БМЭС"		8	0,794	0,953				526 535	263 268	263 268					

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.			
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август		
Красноармейские ГЭС																	
9.1	ВЛ-10 кВ Ф-19 замена опор, перетяжка провода	5						189 329				189 329		хоз. способ			
9.2	ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор, перетяжка провода	7						238 819					238 819	хоз. способ			
9.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-5 Ф-4 замена опор, перетяжка провода	10		0,2				206 472			206 472			хоз. способ			
9.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-2 замена опор, перетяжка провода	10		0,285				211 794				211 794		хоз. способ			
9.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-32 Ф-3 замена провода на СИП		1,6	0,3				650 539					650 539	хоз. способ			
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС"								32	1,6	0,785		1 496 953	206 472	189 329	862 333	238 819	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС		Срок выполнения					Примеч.
								Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август		
Краснокутское от-ние ЭМЭС															
10.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-37 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	6	1,19	0,9				699 321			349 661	349 661		хоз. способ	
10.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	2	0,14					107 822				107 822		хоз. способ	
10.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-70 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	4	0,155	0,29				150 628	150 628					хоз. способ	
10.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-54 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	3	0,24	0,1				147 006		147 006				хоз. способ	
Итого по "Краснокутскому от-нию ЭМЭС"		15	1,725	1,29				1 104 777	150 628	147 006	349 661	457 483			

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
Марсовские ГЭС														
11														
11.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-260 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	1	0,487	0,3				242 280			242 280			хоз. способ
11.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	2	0,5	0,15				259 608					259 608	хоз. способ
11.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-109 Ф-7 замена опор, замена провода на СИП	3	0,47	0,45				292 229			292 229			хоз. способ
11.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	3	0,734	0,43				400 515				400 515		хоз. способ
Итого по филиалу "Марсовские ГЭС"		9	2,191	1,33				1 194 632			242 280	292 229	400 515	259 608

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Макроусское от-ние ЭМЭС															
12															
12.1	ВЛ-0,4 кВ КТП-47 Ф-2 замена провода на СИП		0,82	0,45				312 145						312 145	хоз. способ
Итого по "Макроусскому от-нию ЭМЭС"									0,82	0,45				312 145	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
Новоузенские МЭС														
13														
13.1	ВЛ-10 кВ Ф-1013 замена опор, перетяжка провода	4						146 640					146 640	хоз. способ
13.2	ВЛ-10 кВ Ф-1016 замена опор, замена провода на СИП	7	1,5					734 958				367 479	367 479	хоз. способ
13.3	ВЛ-0,4 кВ КТП-20 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	5	0,65	0,36				371 044			185 522	185 522		хоз. способ
13.4	ВЛ-0,4 кВ КТП-51 Ф-1 замена провода на СИП		2,61	1,37				1 123 657					1 123 657	хоз. способ
13.5	ВЛ-0,4 кВ КТП-53 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	3	1,16	1,02				562 627				562 627		хоз. способ
Итого по филиалу "Новоузенские МЭС"		19	5,92	2,75				2 938 926			185 522	748 149	1 491 136	514 119

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2025 з.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Озинские МЭС															
14.1	ВЛ-0,4 КТП-23 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	4	0,815	0,48				430 908					430 908		хоз. способ
14.2	ВЛ-0,4 КТП-138 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	31	1,25	0,91				1 028 267						1 028 267	хоз. способ
Итого по филиалу "Озинские МЭС"		35	2,065	1,39				1 459 175					430 908	1 028 267	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2025 з.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Петровские ГЭС															
15.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	3	0,388	0,12				238 131			238 131				хоз. способ
15.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	27	1,002	0,53				935 544				935 544			хоз. способ
15.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	26	0,644	0,515				765 859					765 859		хоз. способ
Итого по филиалу "Петровские ГЭС"		56	2,034	1,165				1 939 534			238 131	935 544	765 859		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2025 з.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Питерское от-ние НМЭС															
16.1	ВЛ-0,4 кВ КТП-277 ф.-1 замена опор, замена провода на СИП		1,5	0,9				584 619						584 619	хоз. способ
	Итого по "Питерскому от-нию НМЭС"		1,5	0,9				584 619						584 619	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр., опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2025 з.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.	
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август
Пугачевские ГЭС															
17															
17.1	ВЛ-6 кВ Ф-608 замена опор, замена провода на АС-150	10		8,1				2 696 611					1 348 306	1 348 306	хоз. способ
17.2	ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф-1 "Советская" замена опор, замена провода на СИП	3	0,6	0,8				392 823			392 823				хоз. способ
17.3	ВЛ-0,4 кВ КТП-11 ф-1 "Тушинская" замена опор, замена провода на СИП	5	0,4	0,4				298 841				298 841			хоз. способ
17.4	ВЛ-0,4 кВ КТП-11 ф-2 "Квартал 19" замена опор, замена провода на СИП	5	0,82	1,1				630 041					630 041		хоз. способ
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС"		23	1,82	2,3	8,1			4 018 316			392 823	298 841	1 978 347	1 348 306	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2025 з.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Ровенское от-ние ЭМЭС															
18.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф-4 замена опор, замена провода на СИП	2	0,73	0,27				399 727		199 864	199 864				хоз. способ
18.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-113 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	1	1,71	1,95				940 862				470 431	470 431		хоз. способ
18.3	ЗТП-175 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-торпс- 1 шт, КСО-393-03-2 шт, КСО-393 под РУО-2 шт)					5		289 631				289 631			хоз. способ
	Итого по "Ровенскому от-нию ЭМЭС"	3	2,44	2,22		5		1 630 220		199 864	199 864	760 062	470 431		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Ргисевские ГЭС															
19.1	КВЛ-10 кВ Ф-1006 замена силового кабеля				0,13			212 135					212 135		хоз. способ
19.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-75 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	2	0,115					49 562					49 562		хоз. способ
19.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-12 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	49	2,115	0,99				1 629 604					1 629 604		хоз. способ
19.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-13 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	30	0,96	0,375				844 214					844 214		хоз. способ
19.5	ЗТП-59 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393- торч- 2 шт, КСО-393-03- 2 шт, КСО-393-04- 2 шт)					6		456 210				456 210			хоз. способ
19.6	ЗТП-102 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393- торч- 4 шт, КСО-393-03- 6 шт, КСО-393-04- 2 шт)					12		908 354				908 354			хоз. способ
Итого по филиалу "Ргисевские ГЭС"		81	3,19	1,365	0,13	18		4 100 079			2 085 814	1 752 568	261 697		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистраль, отст. км	Провод АС, А, км	Р/НД, шт.	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Степновское отделение ЭМЭС															
20.1	ВЛ-6 кВ Ф-606 "Отротово" замена/ монтаж трансформаторных и линейных разъединителей на опорах №6-02/1, №6-00/19, №6-03/4, №3-00/18				4			135 197						135 197	хоз. способ
20.2	ВЛН-0,4 кВ КТП-13 Ф-1, Ф-2 замена металлических опор	11						180 212						180 212	хоз. способ
20.3	ТП-6 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (панель ЩО-70-32- 2 шт, ЩО-70-02- 2 шт.)					4		246 115				246 115			хоз. способ
20.4	ТП-9 замена силового оборудования РУ-0,4/6 кВ (панель ЩО-70-32- 2 шт, ЩО-70-02- 2 шт., КСО-03- 1 шт.)					1	4	345 549					345 549		хоз. способ
20.5	ТП-19 замена силового оборудования РУ-6 кВ (КСО-393-03- 1 шт.)					1		99 434					99 434		хоз. способ
Итого по "Степновскому отделению ЭМЭС"		11			4	2	8	1 006 507				246 115	444 983	315 409	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистраль, отст. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
21	Хвалынские ГЭС														
21.1	ВЛ-10 кВ Ф-1006 замена опор, перетяжка провода	4						132 291				132 291			хоз. способ
21.2	ВЛ-10 кВ Ф-1005 замена опор, перетяжка провода	12						420 997					420 997		хоз. способ
21.3	ВЛ-10 кВ Ф-1004 замена опор, перетяжка провода	6						181 339						181 339	хоз. способ
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС"		22						734 627				132 291	420 997	181 339	

№ п/п	Наименование работ	Трудозат. ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Энгельсские МЭС															
22.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ф-9 замена опор, замена провода на СИП	21	0,69	0,8				719 822	359 911	359 911					хоз. способ
22.2	ТП-121 замена сигового оборудования РУ-0,4 кВ (панель ЩО-70-32-1 шт, ЩО-70-02-2 шт, ЩО-70-03-1 шт, ЩО-70-95-1 шт)						5	337 727					337 727		хоз. способ
	Итого по филиалу "Энгельсские МЭС"	21	0,69	0,8			5	1 057 549	359 911	359 911			337 727		
Итого по АО "Облкомунэнерго": 35 640 323 510 539 2 750 306 7 643 295 9 363 788 9 544 534 5 827 863															

№ п/п	Наименование работ	Трудоем- ность ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2025 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.	
									Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август		
Энгельсские МЭС																
22.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-21 Ф-9 замена опор, замена провода на СИП	21	0,69	0,8				719 822	359 911	359 911					хоз. способ	
22.2	ТП-121 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (панель ЩО-70-32- 1 шт, ЩО-70-02- 2 шт, ЩО-70-03-1 шт, ЩО-70-95-1 шт)					5		337 727				337 727			хоз. способ	
	Итого по филиалу "Энгельсские МЭС"	21	0,69	0,8			5	1 057 549	359 911	359 911		337 727				
Итого по АО "Облкомунэнерго":									35 640 323	510 539	2 750 306	7 643 295	9 363 788	9 544 534	5 827 863	

Зам. генерального директора по экономике и финансам
 Главный бухгалтер
 Зам. главного инженера-начальник ПТО

В.В. Верещагина
 Э.В. Павлова
 С.В. Капенкин

Главный метролог
 Начальник СРЭиАиЭТЛ
 Начальник финансово-экономического отдела

А.В. Коротков
 А.А. Шаденков
 В.В. Кащеева