



Утверждаю
Директор ФСО "Объединенный энерго"
В.И. Овчинин
"12" мая 2017 г.
об использовании инвестиционных ресурсов, выделенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС		Остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (год/1-й кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения			Принятия отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	план	факт	уточнения стоимости по результатам утверждаемой проектной документации	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (закупочных процедур)			прочие (указать)			
2	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Техническое перевооружение и реконструкция					13,777	13,777	13,777	7,088	5,047	1,643						
1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					5,306	5,306	5,306	2,283	2,826	0,197						
1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.2	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3.1	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					0,590	0,590	0,590	0,514	0,000	0,076						
1.1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП	2017	I квартал	I квартал	100	0,590	0,590	0,590	0,514	0,000	0,076						
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					4,716	4,716	4,716	1,769	2,826	0,121						
1.1.5.1	Замена аварийной КТП-273 на КТП-250	2017	I квартал	I квартал	100	0,405	0,405	0,405	0,421	0,000	-0,016						
1.1.5.2	Установка КТП 144- 2х630	2017	I квартал	I квартал	100	1,485	1,485	1,485	1,348	0,000	0,137						
1.1.5.3	Замена РП №2 с установкой 4 шт. ВВ типа ВВ/ТДЛ	2017	I-II квартал	II квартал	10	2,826	2,826	2,826	0,000	2,826							
2.	Новое строительство					8,471	8,471	8,471	4,805	2,221	1,446						
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.2.1	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.3.1	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

		Строительство ТП РИ									
№	№	Наименование	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.5	2.1.5.1	Комплексы оборудования в ТП-1,2,3 (ЖБК-3)	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.6	2.1.6.1	Геодизельные насосы для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Спинки	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.6.2	2.1.6.2	Геодизельные насосы для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Вязалит-2 (р-н 1, 2 Тихорецких преездов)	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.6.3	2.1.6.3	Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Спинки	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.6.4	2.1.6.4	Отвод земельного участка по ул. Турченева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.6.5	2.1.6.5	Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Вязалит	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.7	2.1.7	Реконструкция систем газоснабжения	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск
2.1.7.1	2.1.7.1	Реконструкция системы газоснабжения административного здания с гаражными блоками, г.Аткарск, ул.Рабочая, 17	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск	Аткарск
2.1.7.2	2.1.7.2	Реконструкция системы газоснабжения административного здания, г.Краснодарск, ул.Петрова май, 29	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар	Краснодар
2.1.8	2.1.8	Выявление инфракрасных технологий	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов
2.1.8.1	2.1.8.1	Погрубка ортекинни	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов	Балаково/Саратов
2.1.9	2.1.9	Инвестиции в метрологическое обеспечение	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.9.1	2.1.9.1	Приобретение указателей повреждений кабеля УПК-0,4 М	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.9.2	2.1.9.2	Приобретение указателей повреждений кабеля УПК-0,4 М	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс	Энгельс
2.1.10	2.1.10	Установка приборов учета, класса напряжения 6/10 кВ	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.10.1	2.1.10.1	Установка ПКУ-10кВ	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.10.2	2.1.10.2	Установка ПКУ-10кВ	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.10.3	2.1.10.3	Установка ПКУ-10кВ	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс	Маркс
2.1.11	2.1.11	Приобретение транспондных средств	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.11.1	2.1.11.1	Погрубка Экскаватор-погружник ЭО-2626ДТ с гидромолотом	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково	Балаково
2.1.11.2	2.1.11.2	Погрубка ВАЭ 21214	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский	Хвалынский

А.Ф. Качалов

В.В. Катаев

С.В. Капенкин

А.М. Осипов

В.Л. Большеданов

Е.В. Калмыков

Главный инженер

Начальник ОПТ

Начальник ПТО

Главный метролог

Начальник АХО

Начальник ОИТТИС

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ¹	Факт ³	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ¹	Факт ³	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	13.777	7.088	-6,689	-48,55	Наличие поручивших на другие календарные периоды объектов. План - 100% на все периоды.
A	Собственные средства, в т.ч.					
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.	8.471	4.805	-3,666		
A.1.1	прибыль по каждому региону/виду деятельности, в т.ч.	8.471	4.805	-3,666		
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.	8.471	4.805	-3,666		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	5,306	2,283	-3,023		
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.					
Г.1	Дивиденды					
Г.1.1	Срочною					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁴					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об источнике финансирования принимается на уровне каждого в составе необходимой кадровой работы в календарном субъекте контроля (платежи, взносы, расходы, амортизации на финансирование инвестиционных проектов (оплата мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой).

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При получении разрешения деп. тарифов с применением метода объективной зависимости инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммунэнерго"

МП

Иван Анисимов М.В. 39-18-53

ivanan@obkmo.ru

С.Н. Тьяч